



АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ

от 21.11.2013 № 62-в

совещания с участием Губернатора Санкт-Петербурга

Совещание началось в 10.00 (Смольный, к.359)

Совещание вел Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга: Вязалов С.Ю., Оганесян М.М.

Приглашенные: 9 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об инженерном обеспечении территории Невской губы  
Финского залива западнее Васильевского острова  
в рамках реализации проекта комплексного освоения

СЛУШАЛИ:

Об инженерном обеспечении территории Невской губы Финского залива  
западнее Васильевского острова в рамках реализации проекта комплексного  
освоения

Докладчик

Пукшанский Л.В.

– президент ЗАО «Терра Нова»

ВЫСТУПИЛИ:

Оганесян М.М.

– вице-губернатор Санкт-Петербурга

Бондарчук А.С.

– председатель Комитета по энергетике  
и инженерному обеспечению

Вязалов С.Ю.

– вице-губернатор Санкт-Петербурга

Коптин Д.В.

– председатель Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга

Полтавченко Г.С.

– Губернатор Санкт-Петербурга

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга подготовить и представить Губернатору Санкт-Петербурга план реализации инженерного обеспечения объектов первой очереди застройки в южной части территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова в рамках реализации проекта комплексного освоения.

Срок: 10.12.2013.

Ответственные: Бондарчук А.С., Коптин Д.В.

3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга совместно с ЗАО «Терра Нова», ОАО «Западный скоростной диаметр», ООО «Магистраль северной столицы»:

3.1.Согласовать места пересечения трассы Западного скоростного диаметра различными видами инженерных коммуникаций с указанием способа прокладки и предусмотреть в рабочем проекте строительства Западного скоростного диаметра возможность прохождения инженерных сетей в согласованных местах.  
Срок: 27.12.2013.

Ответственные: Бондарчук А.С., Бабюк И.А., Сарычев И.Ф., Лукьянов И.А., Бятов А.Н.  
3.2. Обеспечить возможность строительства инженерных сетей в местах пересечения с трассой Западного скоростного диаметра в соответствии с графиком строительства сетей по договорам подключения.

Срок: 01.06.2015.

Ответственные: Бондарчук А.С., Бабюк И.А., Сарычев И.Ф., Лукьянов И.А., Бятов А.Н.

4. Подготовить и представить Губернатору Санкт-Петербурга информацию о результатах заключения договоров о подключении к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объектов первой очереди застройки (южной части намывных территорий) с оплатой, установленной Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в индивидуальном порядке.

Срок: 17.02.2014.

Ответственный: Оганесян М.М.

5. Комитету по градостроительству и архитектуре совместно с ЗАО «Терра Нова» при выполнении корректировки проекта планировки с проектом межевания территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 № 1430, проработать объемно-пространственное решение застройки намывной части Васильевского острова, выходящей на Финский залив, в том числе архитектурное решение комплекса «Морской фасад», и представить его на рассмотрение Градостроительного совета при Комитете по градостроительству и архитектуре.

Срок: 11.02.2014.

Ответственные: Рыбин О.В., Сарычев И.Ф.

Совещание закончилось в 10.30.

Губернатор  
Санкт-Петербурга

Г.С.Полтавченко